

# Labrousse Sàrl V Epoux Finck / Dossier Clos 49

- Vol CP 139,
- **Mensonges art 377 378, Astuces 146,**
- **Manipulation art 369, 372,**
- Diffamation degré 1 art 173, Calomnie degré 2,
- **Tentative d'escroquerie art 146,**
- Menaces cp 180,
- Dissimulation de preuves,
- Poursuites frauduleuses ...

29

## DOSSIER Jaune : Escalier / FARQUET

Courriel Valérie Finck du 25 sept 2018 « Tu avais promis de protéger ce sol dès qu'il serait posé tu n'as pas tenu tes engagements

Tu as laissé passer bien 3, 4 semaines, le résultat catastrophique le prouve ...

## Documents preuves Photos, courriels

Historique :

✓ Dans *faison toujours protégé / zones*

*ou chaussettes !*  
*Bs perdant le Mark - and / Les Finck ahiment*  
*8 s'essient tout*

Remarques :

*notre travail.*

IRREVERSIBLES

Mensonges et tentatives d'escroquerie se succèdent (voir listing)

Dossier De fesse  
Lebrousse / Courriel de V. Fink / 85se  
201

Le lit:  
Le sommier a été livré cet hiver abîmé. Nous avons payé entièrement le lit. Jean-Paul un jour en voulant le déplacer tu as rayé le parquet. Depuis il a placé mis des chaussettes sous les pieds du lit. Rien n'a bougé depuis 7 mois!!!! Qu'allez vous faire pour la rayure, pour le sommier, pour les frais de livraison. Enlever les chaussettes sous le lit serait plus agréable à vivre, nous aimions un décor plus zen...avec notre sommier définitif.

5) Le parquet:

Le sol est fragile également. Il a été fortement abîmé par le passage incessant, des ouvriers, qui gardaient leur chaussures de chantiers sur un sol non protégé. Il a été taché également. Une latte a du être remplacée dans le salon et un trou a été fait sur une latte à l'entrée, le trou a été bouché (cela tiendra-t-il)? Tu avais promis de remplacer toutes les lattes abîmées, les lattes qui ne nous conviennent pas en termes de couleur ou de nœuds dans le bois.....ce que tu n'as pas fait, d'ailleurs le poseur est assez contre cette technique de faire sauter les lattes le chantier fini. Cela peut entraîner à long terme, un soucis de latte qui pourrait se lever par rapport aux autres? Jean-Paul tu avais également promis de protéger ce sol dès qu'il serait posé, tu n'as pas tenu tes engagements, tu as laissé passer bien 3, 4 semaines, le résultat catastrophique le prouve. Qu'allez-vous faire à part faire venir l'expert qui dira qu'il ne peut rien faire?

6) La salle de sport:

La première demande de Guillaume était de faire la salle de sport. Nous devons même nous y entraîner dès février! Aujourd'hui rien, le budget a été utilisé pour autre chose. Comment respectez-vous nos demandes? Comment les entendez-vous?

7) L'électricité:

C'est une catastrophe. Vous avez tenu à ce que l'on travaille avec Joao, visiblement très dépassé par les événements, ce que tu as d'ailleurs confirmé Jean-Paul. Il mettait un temps infini à faire les choses, pour les refaire car cela fonctionnait mal au final. Avons-nous payé toutes ces heures? Nous avons du insister des semaines pour avoir une autre personne plus compétente. Joao n'a pas réussi à poser et à vérifier que toutes les prises et les interrupteurs fonctionnent, que les va et vient remplissent leur fonction. Nous avons eu 2 week-ends avec des lumières qui ne s'éteignaient plus et plusieurs mois avec un miroir lumineux qui a fait le stroboscope jour et nuit (il aurait pu le débrancher même si ce défaut ne lui est pas incombé). D'ailleurs, un jour, j'ai découvert que le carrelage entrain de faire des joints dans la salle de bain dans laquelle cette lumière clignotait en permanence! L'interphone, la faute de l'électricien ou pas, ne fonctionne pas non plus depuis qu'il a été posé! L'électricité est loin d'être terminée et parfaite après 9 mois de chantier.

8) La cheminée:

Sera-t-elle en fonction un jour?

9) Salle de bain hammam:

La vapeur de hammam mets plus de 3 j à s'évacuer et encore en ouvrant tout. Soucis de conception?

Le wc noir, d'après le spécialiste Hildenbrand, est mal conçu. La chasse d'eau même le plus faible volume arrose en dehors du toilette.

Le carrelage est mal posé sur la paroi du lavabo, rien ne sera fait de radical, juste des pansements de réparations (5 carreaux remplacés).

Le liseré de carrelage de couleur grise contre les sols, les murs....seraient du à un phénomène normal. Je le demande à l'architecte d'intérieur, est-ce acceptable? Le gris était prévu dans le look de la salle de bain totalement blanche. La j'ai bien compris que rien ne serait fait. Votre degré de professionnalisme est assez décevant.

Sans compter que le miroir lumineux qui ne fonctionne pas n'a toujours pas été remplacé.

10) Salle de bain invités:

Dans la douche vous avez du rajouter au dernier moment une bande de carrelage dans la douche au sol, pour faire antidérapant! Bof dans le concept de tout faire le sol uni.



08:48



31 janvier 2018  
10:09

Modifier




Dossiers

Escaliers

Avant



27 février 2018



30





17:50



**Le C49**

+41 78 860 07 56, +41 79 462 95 42, +41 79...

mieux et même plus ... bises / attrapez pas froid !!

17:46

+41 79 462 95 42

-Chantal

Oui Jp a raison le parquet sera protégé...mais on pourra guigner



17:47



17:48

+41 79 772 41 57

-Guillaume Finck

Pas de soucis JP. Ce qui ne pourra pas être fait demain sera fait la semaine prochaine. L'important c'est que ça avance comme Chanchan et toi le souhaitez

17:49

On a reçu ta cave à vins entre autres !!!

17:51

+41 79 462 95 42 -Chantal



17:54

Cela me rassure , on va pouvoir utiliser la Cahors pour le calcaire ..

17:54

Il ne faut rien gâcher ...

17:54



l'arrangement  
1 mars 2018  
l'acteur ou jeu...  
17:41

+41 79 772 41 57

~Guillaume

Super. JP a raison si le parquet est protégé on n'aura pas la surprise immédiatement.

Mais on verra notre chambre et le parquet huilé plus le lit et la salle de bain avec le miroir et le placard.

17:42

Excellente nouvelle

17:43

On ne pourra demain pas tout faire car je n'ai que les déménageurs et Mauro / les autres font le pont / mais on fera au mieux et même plus ... bises / attrapez pas froid !!

17:46

+41 79 462 95 42

~Chantal Labrousse

Oui Jp a raison le parquet sera protégé...mais on pourra guigner 🤪

17:47



17:48

+41 79 772 41 57

~Guillaume

Pas de soucis JP. Ce qui ne pourra pas



1 MARS 2018



Chanche, Doudou, Guillaume, Vous

**Guillaume Finck**

Trop génial. J'adore quand ça prend forme. Samedi ça sera une des premières fois ou étant absent toute la semaine nous aurons la surprise de gros changements. Je crois que le meilleur reste à venir avec la pièce du haut, le bureau et la cuisine Boffi !!!

17:32

Oui mais on doit à nouveau tout protéger ( pour ne pas abîmer le parquet ) alors visuel global sera un peu décalé / plinthes etc...





Calepinuse  
PARQUET  
Point de Hongrie

10:50  
12 avril 2018 18:38  
Modifier



Etude / Calepinuse  
Parquet  
Point de Hongrie  
live



25 April 2019



Dossier 8-16-38 -

**De:** Finck, Guillaume <guillaume.finck@stryker.com>  
**Envoyé:** lundi 23 avril 2018 12:34  
**À:** Interior Design  
**Cc:** Valérie Doudou; CaD  
**Objet:** Re: Planning / Facture Deduction

Super.  
Merci JP et pense à ma facture de déduction 2017  
Bises  
Guillaume

Deduction !

Design <info@interiors-designer.ch> a écrit :

Coucou Guillaume

Cette semaine on se focalise sur le sol !

Parif !

Parquet fini dans Salon / Parquet fini dans bureau / Parquet sur marches  
Déplacement et protection des divers éléments  
On va aussi monter Dressing et dresser Bibliothèque !

↳ Chronologie Logique !

Des que j'ai le frame salle de bain on embraye a fond avec la partie Salle de Bain Hammam !

Je dois aussi rencontrer Buschini car les factures intervention Mauro sont inexactes et exagérés !

Suivi finances !

Bises / JP

**De :** Finck, Guillaume <guillaume.finck@stryker.com>  
**Envoyé :** lundi 23 avril 2018 12:09  
**À :** Interior Design <info@interiors-designer.ch>  
**Cc :** Valérie Doudou <v.finck@htb-institut.com>  
**Objet :** Re: TR: Planning W15

JP,  
As tu un planning des interventions de cette semaine?  
Bises  
Guillaume

Planif.

Le 9 avr. 2018 à 00:52, Interior Design <info@interiors-designer.ch> a écrit :

Pour info

**De :** Interior Design <info@interiors-designer.ch>  
**Envoyé :** dimanche 8 avril 2018 18:50  
**À :** info@interiors-designer.ch; 'CaD' info@charme-a-demeure.ch; Arrigo;



CAD

W16-17-18<sup>L2</sup>

**De:** Interior Design <info@interiors-designer.ch>  
**Envoyé:** lundi 23 avril 2018 12:32  
**À:** 'Finck, Guillaume'  
**Cc:** 'Valérie Doudou'; 'CAD'  
**Objet:** Planning

Coucou Guillaume

Cette semaine on se focalise sur le sol !

Parquet fini dans Salon / Parquet fini dans bureau / Parquet sur marches  
Déplacement et protection des divers éléments  
On va aussi monter Dressing et dresser Bibliothèque !

2 mai  
fin bureau  
Photo.

Des que j'ai le frame salle de bain on embraye a fond avec la partie Salle de Bain Hammam !

Je dois aussi rencontrer Buschini car les factures intervention Mauro sont inexactes et exagérés !

Vu avec JFB

Bises / JP

**De :** Finck, Guillaume <guillaume.finck@stryker.com>  
**Envoyé :** lundi 23 avril 2018 12:09  
**A :** Interior Design <info@interiors-designer.ch>  
**Cc :** Valérie Doudou <v.finck@htb-institut.com>  
**Objet :** Re: TR: Planning W15

JP,  
As tu un planning des interventions de cette semaine?  
Bises  
Guillaume

Le 9 avr. 2018 à 00:52, Interior Design <info@interiors-designer.ch> a écrit :

K ouil Shast  
Parquet


Pour info

**De :** Interior Design <info@interiors-designer.ch>  
**Envoyé :** dimanche 8 avril 2018 18:50  
**A :** info@interiors-designer.ch; 'CAD' info@charme-a-demeure.ch; Arrigo; Untersee; JGSols;  
Buschini; Hildenbrand; Eftegibi; Marwill;  
**Objet :** Planning W15

Suivi Chantier Clos 49



25 april 2018





08:40



27 avril 2018  
11:25

Modifier



30 avr. 2018

Vous avez changé le sujet en "Le C49S".

Merci Choupie de ta précieuse aide ce matin !! Woodywood pecker aimerait t'embaucher ...

16:16 ✓✓

+41 79 772 41 57

~Guillaume

Je crois que je serai trop cher de l'heure hélas.

Ca ma fait plaisir de t'aider, c'était très sympa. J'espère que Chanchan va bien. Ici le monsieur a fini les escalier. Il prépare le sol (ponçage) pour le bureau. C'est cool

16:21

Parfait 😊

16:22 ✓✓

+41 79 772 41 57

~Guillaume

J'aime quand ça avance. C'est super.

16:23

+41 78 860 07 56 a remplacé le sujet par "Le C49".

+41 78 860 07 56 ~Valérie Finck



18:15

*1me  
30 avr  
Brg*




Le parquet est seul sur  
le chassis  
le 25 mai

avec  
les Finck

Zimmer

+++

08:41 2 mai 2018 09:45  
4G  
Modifier



Share icon, Heart icon, Trash icon

Plain de bises

2 mai 2018

15:43

+41 78 860 07 56 ~ Valérie Finck

OK

15:43

Parquet fini

16:02

+41 78 860 07 56

~ Valérie Finck



+41 78 860 07 56

~ Valérie Finck



+41 79 462 95 42

~ Chantal Labrousse

Doudounette, le tapissier peintre va





Swisscom 4G

08:14



Le C49

+41 78 860 07 56, +41 79 772 41 57



Génial.

4 mai 2018

+41 78 860 07 56 - Valérie Finck



14:23

+41 79 772 41 57

- Guillaume

JP. Tu passes pour le frame aujourd'hui?

15:38

Je passe amener le frame dans 5 avec le Flooriner

15:52

Cela va ?

15:52

+41 79 772 41 57

- Guillaume

Super. Je boost est connecté 😊

15:55

Bravo 🙌

16:56

+41 79 772 41 57

- Guillaume

Appelle moi surper Sonos

16:57

P comme patience !?

16:57

+41 78 860 07 56

- Valérie Finck

Comme professionnel ponctuel parfait performant peux plus moins

19:58

5 mai 2018



Vous ne pouvez pas envoyer de messages dans ce groupe car vous n'en êtes plus un participant.

Flooriner

pour  
profes

les exercices

4 mai 2018

JP

Week end → Seul les finck !

+41 79 772 41 57 ~  
4 mai 2018  
14:17

14:17

+41 78 860 07 56 ~Valérie Finck  
  
14:23

14:23

+41 79 772 41 57 ~Guillaume  
JP. Tu passes pour le frame aujourd'hui?  
15:38

15:38

Je passe amener le frame dans 5 avec le  
Flooriner  
16:52 ✓✓

16:52 ✓✓

Cela va ?  
16:52 ✓✓

16:52 ✓✓

+41 79 772 41 57 ~Guillaume  
Super. Je boost est connecté 😊  
16:55

16:55

Bravo 🙌  
16:56 ✓✓

16:56 ✓✓

+41 79 772 41 57 ~Guillaume  
Appelle moi surper Sonos  
16:57

16:57

P comme patience !?  
16:57 ✓✓

16:57 ✓✓

+41 78 860 07 56 ~Valérie Finck  
Comme professionnel ponctuel parfait  
performant peux plus moins  
16:58

16:58





save2@outlook.com

*Pose du Flooriner par  
Aeris*

**De:** Interior Design <info@interiors-designer.ch>

**Envoyé:** dimanche 6 mai 2018 20:22

**A:** 'berger claudie'; 'Johan Degremont'; jean-francois@buschini-sa.ch; 'Massimo Malavasi'; 'Elena Suardi'; 'fabricedimarco@bluwin.ch'; 'Christophe Untersee'; 'joao@ue-electricite.ch'; 'cfaliti@hildenbrand.ch'; 'CAD'

**Objet:** Programme W 19

Programme W 19

POSE FLOORINER / Escalier Zone Passage

Semaine de 3 jours / jeudi pentecôte Travaux prepa Electricité

Travaux Sanitaire / Travaux Maçonnerie Carrelage

Attente confirmation livraison semaine 20 /Travaux préparatoires pour Cuisine

Travaux Prepa Zone Cheminée

Passage Buschini / Vitrier / etc..

- Assurance Untersee Degâts Muraux ? Buschini
- Passage Vitrier pour Miroir SDB hammam / Vitre devant Cheminée, Escalier ...

Lundi / Electricien / Tapissier / Arrigo

- Electricité Joao 8H Global / Luminaires / TV / Sécurité / RJ45
- Passage Tapissier Nettoyage
- Arrigo SdB Mosaïque Joints...

Mardi / Arrigo / Hildenbrand

- Arrigo / Rhabillage Frame / Sechage / Pose Mosaïque / Pose Faux plafond / Electricien

Mercredi / Hildenbrand / Veillard / Electricien /

- Pose Mobilier Salle de bain invites Miroir...
- 

Jeudi / Férié

Vendredi / Selon disponibilité



W19 41

**sav2@outlook.com**

**De:**

**Envoyé:**

**À:**

**Objet:**

Interior Design <info@interiors-designer.ch>

dimanche, 6 mai 2018 20:24

guillaume.finck@stryker.com; 'Valérie Doudou'

TR: Programme W 19

**Catégories:**

Catégorie rouge

FYI

**De :** Interior Design <info@interiors-designer.ch>

**Envoyé :** dimanche 6 mai 2018 20:22

**À :** 'berger claudie' <vz@net2000.ch>; 'Johan Degremont' <JDegremont@arrigo.ch>; jean-francois@buschini-sa.ch; 'Massimo Malavasi' <malavasi@bluewin.ch>; 'Elena Suardi' <elena.suardi@cesana.it>; 'fabricedimarco@bluewin.ch' <fabricedimarco@bluewin.ch>; 'Christophe Untersee' <Christophe@ue-electricite.ch>; 'joao@ue-electricite.ch' <joao@ue-electricite.ch>; 'faliti@hildenbrand.ch' <cfaliti@hildenbrand.ch>

**Cc :** 'Cad' <info@charme-a-demeure.ch>

**Objet :** Programme W 19

Programme W 19

**POSE FLOORINER / Escalier Zone Passage**

Semaine de 3 jours / jeudi pentecôte Travaux prepa Electricité

Travaux Sanitaire / Travaux Maçonnerie Carrelage

Attente confirmation livraison semaine 20 / Travaux préparatoires pour Cuisine

Travaux Prepa Zone Cheminée

Passage Buschini / Vitrier / etc..

- Assurance Untersee Degâts Muraux ? Buschini
- Passage Vitrier pour Miroir SDB hammam / Vitre devant Cheminée, Escalier ...

Lundi / Electricien / Tapisier / Arrigo

- Electricité Joao 8H Global / Luminaires / TV / Sécurité / RJ45
- Passage Tapisier Nettoyage
- Arrigo SDB Mosaïque Joints ...

Mardi / Arrigo / Hildenbrand

- Arrigo / Rhabillage Frame / Séchage / Pose Mosaïque / Pose Faux plafond /
- Electricien

Mercredi / Hildenbrand / Veillard / Electricien /


- Pose Mobilier Salle de bain invites Miroir ...
- Suite sanitaire et maçonnerie

Jeudi / Ferie

Daily

Programme






7 mai 2018

11:30

+41 78 860 07 56

~ Valérie Finck



1 no hennan a: tuv: a: !!




Les 2h sous  
Fout mes  
Attention !

Ango

A nouveau  
Assures / Nouvelles  
Les escaliers ont été  
Zimés par les finck

durant le

Week-end



le 7  
J'étais  
sur  
place

Le passage selon les photos a été fini le  
2 et plus d'articles  
Retour le 8 / Attention  
3 semaines !!  
V. Finck



PARQETO PROTEGE

Floorinör.

8 Mai 2018

IMG

- 2278

iPad Pro -





Swisscom 4G

08:35



8 mai 2018  
14:31

Modifier

LIVE HDR



Parquet  
Finition  
Protection





Escalier




Sol passage & Pasport Protégés  
Escalier

8 mai 2018

ARRIGO &  
Proteção do Solo.


Swisscom 4G 08:36  
< 8 mai 2018 14:32  
Modififer



Proteção do Solo / Presença ARRIGO &  
Passos.



Il faut savoir que pendant le week-end, on essaye de laisser la zone la plus propre possible. Malheureusement Douglas les Finck!



5 sms sous  
5 sms sous  
Absents

Vous ne pouvez pas envoyer de messages dans ce groupe car vous n'en êtes plus un participant.

le Week-  
End  
Aucun Contrôle!

Nouvelle Zone  
protégée par le  
peinture.

08:59



12 mai 2018  
10:21

Modifier




Photo Sol & Escalier

Parquet / Escalier

PROTÉGÉS.



Samodi  
19 mai  
2018 / 10/21

X Phono Cu.

Issue  
Sol entire  
& Sealies  
PROTEGÉS





save2@outlook.com

Nouveau Warnings / plan  
Protection

**De:** Interior Design <info@interiors-designer.ch>  
**Envoyé:** dimanche 13 mai 2018 09:19  
**À:** 'falti@hildenbrand.ch'; 'joao@ue-electricite.ch'; 'Christophe Untersee'; 'Johan Degremont'; 'Peter Franklin'; 'jean-francois@buschini-sa.ch'; 'marty-damien@hotmail.ch'; 'info@oudimmarbrerie.ch'; 'Simona Terraneo'  
**Cc:** Dossier Finck / Coordination Implantation Nlle cuisine  
**Objet:** Dossier Finck / Coordination Implantation Nlle cuisine  
**Pièces jointes:** Suivi\_Projet\_FINCK\_W20.pdf

*Coordination Rénovation Zone / Implantation Nlle Cuisine*

*Dossier Finck*

Bonjour Messieurs

En dehors des travaux en cours, Partant du principe que la cuisine est annoncé livraison pour semaine 21 ( attention

Lundi férié )

la zone cuisine sera travaillée comme suit :

- Protection Zone Cuisine / Escalier / ascenseur / Zone tampon ..
- Les travaux de Rhabillages et réadaptation à la nouvelle configuration ( electricité, Sanitaire, Maçonnerie, Peinture, .. )  
Seront faits dès mardi 22 & Mercredi 23 mai/
- Dès arrivée / Tous les éléments seront amenés à l'étage par Team 7 ( marbre Compris ) Protection ZONE
- La pose si tout va bien étant prévue pour le 24 et 25 mai / ( cuisiniste / marbrier / electricien /sanitaire ) puis parqueteur / carreleur / Vitrier / Eclairagiste selon avancée

MERCI / Labrousse J.-Paul

La cuisine existante sera éliminée le lundi 21 mai par une équipe de récupérateur !



ID Project ( an Labrousse Sàrl )

Bureau d'études en *Architecture d'intérieur, Ingénierie d'intégration, Domotique*  
Promenade noire 10  
2000 Neuchâtel  
Tel 032 724 00 61



Country Sol Joke!  
Accusation V. Fink!  
CRAZY

11:46



7 juillet 2018  
13:10

Modifier



FARQUET TACHE

PARQUET

DEGATS F.NUK

Join 2018

17



LIFE A CHANGER

7 Juillet

Isde fink 7  
Parquet Zone 8/9



23 août Sol Sol  
& Tsché !



En Adressant, fédération  
ils nous mettront la faute  
et ne veulent pas  
payer.

2nd Stage Bulair  
Ferpud devient Hypnose

Zsco prairie ! Voir Rapport Parasitaires !